



ul. Daszyńskiego 16F, 58-533 Mysłakowice

tel. 75 7131482; 601 751 051

e-mail: kamakama@autograf.pl

NIP 6112842167

REGON 541506500

Mysłakowice 26.11.2025r.

Urząd Gminy Podgórzyn

ul. Żołnierska 14

58-562 Podgórzyn

Dotyczy: Remont drogi powiatowej nr 2721D Podgórzyn – Przesieka, km 0+000 do 5+006

W nawiązaniu do pisma GP.720.122.2025 z dnia 21.11.2025r. oraz pisma GP.720.122.3.2025 z dnia 24.11.2025r., Wykonawca informuje:

- zgodnie z dokumentacją, którą dysponuje Wykonawca – Projekt Czasowej Organizacji Ruchu wraz z zatwierdzeniem, nie wymaga wyznaczania objazdów,
- prace będą prowadzone w godz. 8-16 – w pozostałych godzinach komunikacja może się swobodnie odbywać,
- dojazd dla służb ratowniczych będzie zachowany.

W dniu dzisiejszym Wykonawca odbył spotkanie z Przedstawicielami Wydziału Dróg Powiatowych, na którym ustalono następujący sposób działania:

- całkowite zamknięcie drogi dla ruchu pojazdów, w godz. 8-16, jest niezbędne na odcinku od DW Olimpia (km 3+100) do skrzyżowania z drogą w kierunku Borowice (most na Borowice - km 1+900), wykonanie prac bitumicznych w tym obszarze powinno zająć ok. 3 dni robocze,
- na odcinku od mostu na Borowice (km 1+900) do skrzyżowania ul. Żołnierska/Nowa (km 1+000), prace będą prowadzone połówkowo – po jednym pasie ruchu,
- rozpoczęcie prac bitumicznych, ze względu na panujące warunki atmosferyczne, przesunięte na 04.12; prace będą prowadzone od DW Olimpia (km 3+100) w kierunku początku odcinka

W związku panującą aurą Wykonawca nie jest w stanie podać sztywnego harmonogramu robót bitumicznych, możemy natomiast informować na bieżąco o planowanych robotach z jednodniowym wyprzedzeniem, w związku z tym, proszę o dane osoby, której mamy te informacje przekazywać.

Z poważaniem

Do wiadomości:
1. Wydział Dróg Powiatowych

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Rafał Marcin Rzońca
Data: 2025.11.26 12:13:24 CET